(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) and (b) Total Foreign Currency deposits by Non-Resident Indians (NRIs) at the end of November, 1995 amounted to US $ 16.584 billion, compared to which the NRI investments in the secondary market represent only a small proportion.

राष्ट्रीय पन बिजली निगम की पन-बिजली परियोजनाएं

1304. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सत्तर के दशक के दौरान पन बिजली उत्पादन क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पन बिजली निगम की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा अब तक कुल कितनी परियोजनाएं शुरू की गई और उनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या इन सभी परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो गया और उनके निर्माण पर कितनी लागत आयी; और

(घ) यदि नहीं, तो मार्च, 1993 तक कितने प्रतिशत परियोजनाएं अपने निर्धारित समय में पूरी की जा सकीं और समय से पूरा न हो पाने के कारण शेष परियोजनाओं की निर्माण लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) जी, हां। जल विद्युत शक्ति का इसके सभी पहलुओं में एक एकीकृत एवं कुशल विकास हेतु आयोजना, प्रवर्तन तथा स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) की वर्ष 1975 में स्थापना की गई थी।

(ख) एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वयन किए जाने हेतु 3573 मे०वा० की कुल विद्युत क्षमता के लिए सरकार द्वारा अभी तक 11 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) उक्त 11 परियोजनाओं में से 16353 मे०वा० की कुल विद्युत उत्पादन-क्षमता के लिए एनएचपीसी द्वारा अभी तक 6 परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिनमें समय और लागत अधिक लगी है। पांच परियोजनाओं, जिनको अभी पूरा किया जाना है, में भी भिन्न-भिन्न मात्रा में समय व लागत अधिक लगेगी। पूरी की गई 6 परियोनजाओं के निर्माण की लागत में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)। लागत में वृद्धि, समय अधिक लगने तथा विभिन्न अन्य घटकों यथा; मूल्य अभिवृद्धि, विनिमय दर परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन तथा वित्त पोषण के तरीके में परिवर्तन आदि के कारण हुई है।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	परियोजना हाथ में लेने के समय इसे पूरा करने का वास्तविक कार्यक्रम	पूरा करने की तिथि	एनएचपीसी द्वारा परियोजना हाथ में लेने के समय इसकी अनुमानित लागत (मूल्यस्तर)	पूरा करने की लागत (मूल्यस्तर)	लागत में वृद्धि %
1	2.	3	4	5	6	7	8
1.	पैप स्यूल एचई परियोजना (हि०प्र)	198 मे०वा	जून, 81	दिसंबर 1981	108.85 (3/79)	148.34 (10/81)	36.28

1	2	3	4	5	6	7
2.	लोकटक एचई परियोजना (मणिपुर)	116 मे०वा	मार्च, 82 मई 1983	80.63 (1977)	130.63 (3/89)	62.01
3.	सलाल एचई परियोजना (चरण-I) (जम्मू-कश्मीर)	345 मे०वा	नवंबर, 1986 नवंबर 1987	490.45 (3/83)	651.48 (11/87)	32.83
4.	टनकपुर एचई परियोजना (यू०पी०)	120 मे०वा	अगस्त, 88 मार्च 1992	185.85 (1/84)	411.19 (3/93)	121.24
5.	चमेरा एचई परियोजना (चरण-I) (हि०प्र०)	540 मे०वा	मार्च, 1990 मार्च 1994	809.29 (9/83)	2400.00 (9/93)	196.55
6.	सलाल एचई परियोजना (चरण-2) (जम्मू-कश्मीर)	345 मे०वा	सितंबर, 93 मार्च 1996*	210.62 (3/89)	307.68 (3/95)	46.08
	जोड़	1653 मे०वा०				

*चरण-2 के लिए अलग से टेल रेस सुरंग को पूरा करने का कार्य लंबित रहने तक सलाल चरण-1 की टेल रेस सुरंग के माध्यम से यूनिटों को पहले ही चालू कर दिया गया है।

Decrease in Electricity Production due to Shortage of Funds

1305. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that severe shortage of funds and inability of financial institutions to provide long term loans is coming in the way of producing 10,000 MW of electricity by the year 2000 AD;

(b) if so, to what extent the electricity production will come down; and

(c) the details of electricity production in the public and private sector against the target set during the Eighth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) It has been assessed that a capacity of about 10,000 MW in the public sector may be added in the first 3 years of the Ninth Plan from the sanctioned schemes subject to the provision of adequate and timely funds to these schemes. Energy production would, thus, correspondingly, change depending on the actual capacity addition.

(c) As per the latest estimate made by the Central Electricity Authority (CEA), the details of likely capacity achievement as against the target during the 8th Five Year Plan in the Government and private sector are given as under:—

Category	8th Plan capacity addition(MW)	
	Target	Likely achievement
Central Sector	12858.0	8651.0
State Sector	14869.7	8436.6
Private Sector	2810.0	1863.0
TOTAL	30537.7	18950.6